

BloodLink — Rapport : Ce qui reste à faire

Date : 5 mai 2026

Avancement global estimé : ~85%

Réalisé : Auth, Profils, Carte, RDV, Notifications Push, Dashboard Admin, Gestion Alertes/Dons/Centres

Manquant : QR Code, Trigger +56j, Edge Function `get-nearby-centers`, Export CSV, Build & Déploiement

● CRITIQUE — Bloquant pour une démo fonctionnelle

1. QR Code — Validation des dons sur place (Sprint 5)

Le cahier des charges exige un QR code pour la validation des dons sur place.

État actuel : rien n'existe.

Cible	Où le créer	Description
Génération QR (mobile)	<code>mobile_app/app/my-qr.tsx</code>	Écran "Mon QR" utilisant <code>react-native-qrcode-svg</code> qui génère un QR depuis l' <code>user.id</code>
Scan QR (admin web)	<code>admin_web/src/app/admin/scan-qr/page.tsx</code>	Page avec accès caméra + bibliothèque <code>jsQR</code> pour décoder
Vérification backend	<code>supabase/functions/verify-donation-qr/index.ts</code>	Edge Function qui valide le QR, crée le don et retourne le statut

Stack suggérée :

- Mobile : `react-native-qrcode-svg` + encodage JSON `{donor_id, timestamp}`
- Admin web : `react-zxing` ou `html5-qrcode` pour le scan
- Backend : vérification signature/timestamp pour éviter les faux QR

2. Trigger SQL — Next donation date auto (Sprint 5)

Quand un don passe au statut `validated`, le champ `profiles.next_donation_date` doit être automatiquement mis à jour à **J+56**.

État

✗ Aucun trigger PostgreSQL dans les migrations

✗ Aucune edge function alternative

Ce qu'il faut créer :

`supabase/migrations/00005_auto_next_donation_date.sql`

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION update_next_donation_date()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.status = 'validated' AND OLD.status != 'validated' THEN
    UPDATE profiles
      SET next_donation_date = (NEW.donation_date::date + INTERVAL '56
days')::timestampz
    WHERE id = NEW.donor_id;
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_update_next_donation_date
AFTER UPDATE ON donations
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION update_next_donation_date();

```

3. Firebase — `google-services.json` pour Push Android (Sprint 4)

Le build Android échoue sans le fichier Firebase. Les notifications push fonctionnent en mode Expo Go mais pas en production.

Manque	Localisation attendue
<code>google-services.json</code>	<code>mobile_app/android/app/google-services.json</code>
Plugin Firebase dans <code>app.json</code>	<code>mobile_app/app.json</code> : <code>"android": { "googleServicesFile": "..."</code>

Action requise : Générer le fichier depuis la console Firebase (projet BloodLink) et le placer dans le repo.

● IMPORTANT — Fonctionnalités métier manquantes

4. Edge Function `get-nearby-centers` (Sprint 3)

La carte mobile affiche les centres mais **sans calcul de distance** ni tri par proximité. L'utilisateur ne voit pas "À 2.3 km".

Existant	Manquant
<code>MapScreen.native.tsx</code> affiche les marqueurs	Pas de tri par distance GPS
Centres chargés depuis <code>supabase.from("centers")</code>	Pas de filtre par rayon (km)

Ce qu'il faut créer :

`supabase/functions/get-nearby-centers/index.ts`

```
// Paramètres : lat, lng, radius_km (défaut 20)
// Retourne les centres triés par distance Haversine
// Ajoute un champ calculé : distance_km
```

Formule Haversine (SQL) :

```
SELECT *, (
  6371 * acos(
    cos(radians($1)) * cos(radians(latitude)) *
    cos(radians(longitude) - radians($2)) +
    sin(radians($1)) * sin(radians(latitude))
  )
) AS distance_km
FROM centers
WHERE is_active = true
HAVING distance_km <= $3
ORDER BY distance_km;
```

5. Déclencheurs push automatiques (Sprint 4)

Les notifications push fonctionnent (bouton "Test push" OK) mais **ne se déclenchent jamais automatiquement**.

Existant	Manquant
Edge Function <code>send-test-push</code>	Pas de cron/rappel J-1 avant un RDV
Bouton test dans l'app	Pas de trigger sur nouvelle alerte géolocalisée

Actions à mettre en place :

1. **Rappel J-1** : Edge Function schedulée (cron quotidien) qui scanne les RDV du lendemain et envoie un push
2. **Nouvelle alerte** : Trigger après `INSERT` sur `alerts` → récupère les donneurs dans le rayon → envoie push par lot

Stack : Supabase Cron (ou `pg_cron`) + Edge Function `send-batch-push`

6. Badge "Héros du sang" (Sprint 5)

Le profil affiche le nombre de dons mais **aucun badge visuel** si le donneur a 5+ dons validés.

Existant	Manquant
<code>profile.tsx</code> affiche "X dons validés"	Pas de badge/spécial visuel si ≥ 5 dons

Suggestion : Ajouter dans le dashboard mobile :

- Badge doré "Héros du sang" si `donation_count >= 5`
- Autres paliers : "Premier pas" (1), "Régulier" (3), "Héros" (5), "Légende" (10)

7. Export CSV (Sprint 5)

L'admin web affiche toutes les données mais **aucun bouton d'export** n'existe.

Pages concernées	Manque
<code>/admin/donations</code>	Pas d'export CSV des dons
<code>/admin/appointments</code>	Pas d'export CSV des RDV
<code>/admin/profiles</code>	Pas d'export CSV des donneurs

Implémentation simple côté client :

```
const csvContent = convertToCSV(data);
const blob = new Blob([csvContent], { type: 'text/csv' });
const url = window.URL.createObjectURL(blob);
const a = document.createElement('a');
a.href = url;
a.download = 'dons_2026-05-05.csv';
a.click();
```

8. Store global Zustand (Sprint 1) — Optionnel

L'app mobile utilise un hook React (`hooks/useAuth.ts`) au lieu de Zustand comme prévu dans le cahier des charges.

Existant	Manquant
<code>useAuth.ts</code> — hook simple avec <code>useState</code>	Pas de store global réactif avec Zustand

Impact : Limité. Le hook fonctionne. La migration vers Zustand serait un refactor de polish, pas bloquant.

POLISH & DÉPLOIEMENT (Sprint 6)

9. Tests End-to-End

Type	État
Tests unitaires	✗ Aucun
Tests E2E (Playwright/Cypress)	✗ Aucun
Tests sur vrai téléphone Android	✗ Non fait
Tests sur iOS	✗ Non fait

Scénarios E2E critiques à tester :

1. Inscription → Email OTP → Compléter profil → Carte → Prise RDV → Recevoir push
2. Admin : Login → Créer alerte → Voir RDV → Valider don → Stats mises à jour
3. QR Code : Mobile génère QR → Admin scanne → Don validé automatiquement

10. Build & Déploiement

Cible	État
Build Android (eas build)	❌ Bloqué par Firebase
Build iOS (eas build)	❌ Non tenté
Play Store	❌ Pas de compte/accès
Admin web sur Vercel	❌ Non déployé
Variables d'environnement prod	❌ Non configurées

Variables à configurer pour prod :

```
# mobile_app
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

# admin_web
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
```

📊 RÉCAPITULATIF PAR PROJET

Projet	% Fait	% Reste	Tâches clés restantes
Mobile App	~88%	12%	QR Code, distance centres, badge 5+, build Android
Admin Web	~82%	18%	Scan QR, export CSV, déploiement Vercel
Supabase Backend	~90%	10%	Trigger +56j, edge function <code>get-nearby-centers</code> , cron push
Global	~85%	15%	QR Code = seul vrai bloquant

🎯 Ordre de priorité recommandé

Pour une **démo complète et fonctionnelle** :

Priorité	Tâche	Temps estimé	Impact
1	QR Code (génération + scan + vérification)	2-3h	🔴 Bloquant

Priorité	Tâche	Temps estimé	Impact
2	Trigger SQL +56 jours	30 min	● Important
3	Edge Function <code>get-nearby-centers</code>	1h	● Important
4	Firestore config Android	30 min	● Bloquant build
5	Export CSV (admin)	1h	● Fonctionnel
6	Rappels push auto (cron)	2h	● UX
7	Badge "Héros du sang"	30 min	● Polish
8	Tests E2E	4h+	● Qualité
9	Build & Déploiement	2h	● Livraison

✓ CE QUI EST DÉJÀ FAIT (Pour mémoire)

Mobile App (React Native + Expo)

- ✓ Auth (login, register, OTP)
- ✓ Profil complet avec photo (image-picker + Storage)
- ✓ Carte Google Maps avec centres
- ✓ Prise de RDV (calendrier + créneaux)
- ✓ Liste et détail des RDV
- ✓ Notifications push (permissions, token, envoi test)
- ✓ Écran alertes (création, liste)
- ✓ Dashboard avec stats donneur
- ✓ Deep links

Admin Web (Next.js 15)

- ✓ Login avec rôles (super_admin, center_admin)
- ✓ Dashboard avec KPIs + graphiques (barres, camembert)
- ✓ Gestion des alertes (CRUD + filtres)
- ✓ Gestion des RDV (changement de statut)
- ✓ Gestion des dons (création depuis RDV + validation)
- ✓ Gestion des centres (CRUD)
- ✓ Liste des donneurs / profils
- ✓ Notifications (liste + marquer comme lu)
- ✓ Statistiques avancées
- ✓ Sidebar responsive + Protected routes

Supabase Backend

- ✓ Schema initial (profiles, centers, appointments, donations, alerts, notifications)
- ✓ Seed : 6 centres Rabat + centres réels
- ✓ Edge Function `send-test-push`
- ✓ Edge Function `create-center-account`

- ☒ Vue `alerts_with_center`
 - ☒ Support notifications push (table + token FCM)
-

Document généré automatiquement à partir de l'analyse complète de la codebase.